

Umsetzungsplan Energie-Audit EnEfG 2023

Nr.	Maßnahme	Priorität	Invest.- volumen	Maßnahmen- Herkunft	Zeitraum Ausführung	Status	Verantwort- ung
1	Austausch der Beleuchtung zu LED-Technik	hoch	46.400	E.-audit '23	Dez. 2023 - Dez. 2027	in Bearb.	Abt. IP
2	Implementierung einer Gebäudeautomatisierung						
	a thermisch, Standort Verwaltung	niedrig	42.295	E.-audit '23	Dez. 2023 - Dez. 2027	in Bearb.	Abt. IP
	b elektrisch, Standort Verwaltung	niedrig		E.-audit '23	(elektr. nur teilw.)		
3	Implementierung einer Gebäudeautomatisierung						
	a thermisch, nur Verwaltungsgeb.	mittel	28.721	E.-audit '23	verworfen wegen Maßnahme 2		
	b elektrisch, nur Verwaltungsgeb.	mittel		E.-audit '23	verworfen wegen Maßnahme 2		
4	Einbau einer Termperaturregelung im Serverraum	niedrig	1.000	E.-audit '23	Dez. 2023 - Dez. 2025	abgeschlossen	Abt. IP
5	Einbau einer Termperaturregelung in den Büros	niedrig	56.250	E.-audit '23	Teil von Maßnahme 2a		Abt. IP